沅川 × Bobi Boba｜第一階段報告與 90 天計畫

> 2026-10-14｜依公開資料整理；拿到後台數據後更新。

一、結論

項目	現在	要做什麼
Amazon	新款有貨（US$21、20 則評價）；舊款「目前無法購買」；新款文案有 2 句可能被視為健康宣稱	第一個月起由我們代營運（第二節）
官網	手機 87 分、電腦 97 分，和 7 家同業比最快	不用重做；Webflow 團隊改 7 件 + 1 個錯字（附件 01）
商店	手機 58 分，三個網站中最弱	5 件修正，先做 3 件（附件 01）
同業	至少 8 家台灣工廠都主打原廠、樣品、代工；少數寫清楚下單條件	英文「下單方式與樣品」頁 + 黑糖珍奶採購方案（附件 04）

二、Amazon：第一個月

我們準備好，您指定的同事點「核准」即可；**售價、廣告預算、大改文案才需要您本人**。日常監控用 Amazon 官方的「賣家助理」（附件 02）。

週	我們做	您會看到
1	收到子帳號後 3 個工作天內交文案修改稿（含統一兩款成分寫法）	修改前後對照
2	核准後送出；確認主力商品頁；查舊款為何買不到	可能違規的文案 2 句 → 0 句
3	設定官方自動提醒（庫存、價格、評價）；第一份週報	每週一頁 + 手機提醒
4	缺貨預警、進貨建議；依數據訂排名與評價目標	第一個月總結

起點：新款食品類排名 #82,331、20 則評價、4.1 星；銷量等子帳號開通後補上。

三、網站分數：現在 → 目標

網站	手機	電腦	誰改
官網	87 → 90 以上	97 → 維持	Webflow 團隊
商店	58 → 80 以上	86 → 90 以上	我們或公司同事

優化示範（版面不變）：手機 89 → **93**，電腦版頁面 13.4 MB → **4.6 MB**。各自改完 3 個工作天內，我們重新量測回報。

四、90 天計畫

時間	要做的事
第 1 個月	Amazon 代營運；網站詢價追蹤；英文「下單方式與樣品」頁；Webflow 改 7 件（影片優先）
第 2 個月	商店 3 件修正；商品分類頁搜尋優化（珍珠、糖漿）；Bobi 官網購買按鈕改連 Amazon；Amazon 標題與圖片（含 DIY 組）
第 3 個月	黑糖珍奶「試樣 → 配方 → 整箱首單」採購方案；每月 1–2 篇新文章；檢討數字、訂下季重點

五、費用（未稅）

項目	費用
第一階段（本報告、優化示範、同業分析）	**NT$10,000**（首次合作價；行情約 NT$30,000–60,000）
商店 3 件修正（如交給我們）	**NT$8,000**
第一個月 Amazon 代營運（含網站追蹤、下單方式頁）	**NT$20,000**
第二個月起（1–2 個商品，不抽成）	**每月 NT$15,000 起**
另計	廣告費、平台費、Webflow 團隊費用、拍攝

修改限 2 輪；不保證排名或營收。

六、請您回覆

本週

1. Amazon 子帳號（後台「新增使用者」）：先開看數據，第 2 週加開編輯商品頁；不開付款與帳戶設定
2. 庫存數量與補貨時間
3. 兩款糖漿的標籤照片
4. 指定一位同事，負責核准與回覆詢價
5. Google Analytics、Search Console、WordPress 權限
6. Webflow 團隊窗口
7. 首頁影片原始檔

第 2 週前：樣品、最低訂購量、付款、交期的規則；近半年詢價紀錄（國家、身分、詢問內容）；FDA 工廠登記號碼（12/31 前續登）。**之後**：Amazon 品牌註冊與廣告預算。

附件：01 網站優化清單 | 02 Amazon 代營運說明 | 03 示範網頁 | 04 美國市場調查