圓川網站 | 優化清單

> 2026-10-13 量測（Google 測速工具，每項 3 次取中間值）。官網和 7 家同業比最快，以下是補強。

一、分數：現在 → 目標

網站	手機分數	主要畫面出現	電腦分數
官網	87 → 90 以上	3.3 秒 → 2.5 秒內	97
商店	58 → 80 以上	11.1 秒 → 4 秒內	86 → 90 以上

二、交給 Webflow 團隊（7 件 + 1 個錯字，約 4–5 個工作天）

#	問題	怎麼改	工時
1	首頁影片只有 720p，大螢幕看起來模糊	換 1080p 影片與封面（需原始檔）。**最優先**	半天
2	3 張大圖沒壓縮（每張約 3 MB）	壓到每張 300 KB 以內	半天
3	產品動態圖示太大（最大 0.9 MB）	簡化動畫或改成靜態圖	1 天
4	防機器人驗證每頁都載入（約 350 KB）	只在有表單的頁面載入	半天
5	動畫太早啟動、字型擋住畫面	畫面出來後再啟動；字型改用 Webflow 內建方式	1 天
6	圖片沒有說明文字	每張補一句英文說明	半天
7	部分程式放在個人帳號	移到公司或 Webflow 帳號（帳號名稱私下提供）	半天
+	開心果圖上寫成 "MIKE TEA"	改成 MILK TEA	1 小時

工時是粗估，請 Webflow 團隊報價確認。

三、商店（5 件，先做 #8–#10）

#	問題	怎麼改	工時
8	首頁橫幅圖太大	另做一張手機用小圖（約 800 寬）	半天
9	開頁前要先讀 44 個小檔案	裝加速外掛延後讀取（購物車、結帳頁不動）	1 天
10	首頁沒有表單，卻載入防機器人驗證	只在有表單的頁面載入	半天
11	沒開檔案壓縮；回訪客人每 4 小時要重新下載	請主機商處理	半天
12	開頁時畫面輕微跳動	圖示設固定大小	1 小時

改之前先備份、在測試網站做；每改一項，走一次「加入購物車 → 送出報價」確認正常。

四、順序

時間	誰	項目
第 1 週	Webflow	#1、#2、#4、#6、錯字
第 2–4 週	Webflow	#3、#5、#7
第 2 個月	商店	#8–#10，之後再看 #11、#12

改完 3 個工作天內，我們重新量測回報。

五、優化示範（版面不變）

	原版	優化版
手機分數	89	**93**
主要畫面出現	3.0 秒	**2.6 秒**
電腦版頁面大小	13.4 MB	**4.6 MB**

示範已做好 #2、#4、#6，Webflow 團隊可以照做。（示範是同條件前後比較，原版量到 89。）

六、另外發現

- 40 篇文章沒放進官網給 Google 的頁面清單 → 拿到 Search Console 權限後，我們 5 分鐘補上。
- 網站沒有記錄「送出詢價、索取樣品、點 LINE」→ 第一個月設定。